

Projet technologique



Chantier éducatif Avril 2017
Espaces verts au quartier des Theys

Lycée Alexandra David Néel
Année scolaire 2016-2017

DELEUIL Laura
FOGNINI Morgan
PHILIP Lisa

Sommaire

I. Présentation de l'ADSEA et du service de prévention spécialisée

II. La prévention spécialisée

III. Présentation du projet « Chantier éducatif »

1. Analyse de la situation

2. Objectifs

3. Conception

4. Réalisation

IV. Axe d'analyse : l'évaluation


1. Outil d'évaluation

2. Constat d'évaluation

3. Sa valorisation

V. Conclusion

I. Présentation de l'ADSEA



Présentation du service de prévention spécialisée

Création :

Octobre 1998,
Digne les bains

Professionnels :

- 1 directeur d'association
- 1 chef de service
- 3 éducateurs spécialisés
- 1 vacataire pédopsychiatre

Missions :

- ⇒ Soutenir et accompagner
- ⇒ Développer des actions.
- ⇒ Gérer des services
- ⇒ Lutter contre l'exclusion et la marginalisation
- ⇒ Observer une population

II. La prévention spécialisée

Objectifs :

- Créer du lien social
- Permettre une meilleure intégration
- Éviter l'exclusion
- Développer les compétences du jeune

Méthode d'intervention :



La présence sociale




L'accompagnement social et éducatif




Actions spécifiques

III. Présentation du chantier éducatif




1. Analyse de la situation :



*~ Proposition de
« Chantier
Educatif » ~*

2. Objectifs

Arbre des objectifs :



3. Conception :



Moyens humains



Deux jeunes âgés de 17 ans



Deux jeunes âgés de 15 ans



4 Techniciens HHP



3 Educateurs spécialisés



AILE



Partenaires



ADSEA



HHP



AILE



AISMT



Moyens matériels



Chaussures de sécurité et gants



Matériel de jardinage



Bois, terreau, plantes...

Tableau de répartitions des tâches

Tâches	Acteurs	Date de début	Date de fin	Durée
Recevoir les jeunes intéressés	2 éducateurs	27.02.17		2h
Constitution du groupe	2 éducateurs	06.03.17		2h
Réunion avec les jeunes	2 éducateurs	10.03.17		4h
Réunions avec HHP	2 éducateurs	17.03.17		2h
Réunions avec tous les acteurs		05.04.17		2h
Formation au droit de travail	1 éducateur	05.04.17		2h
Visite médicale des jeunes	1 éducateur	06.04.17		1h
Vérification des équipements	1 éducateur	06.04.17		2h
Déplacements sur le chantier	1 éducateur par jour	10.04.17	14.04.17	4h (4j)
Apport de la collation	1 éducateur par jour	10.04.17	14.04.17	1h
Chantier	4 jeunes 4 techniciens 3 éducateurs	10.04.17	14.04.17	28h

4. Réalisation

- ➔ Préparer le sol et la terre
- ➔ Remettre à niveau les talus, bâcher le sol
- ➔ Poser une jardinière et planter des fleurs
- ➔ Construire un hôtel à insectes



IV. Axe d'analyse : l'Evaluation

1. Outil d'évaluation :

OUTILS

DONNEES

Appels téléphoniques



Matériels, coût, freins

Entretien semi-directif



Présentation, ambitions

Questionnaires



Tâches réalisées, ressenti
fin de semaine

Recherche documentaire



Informations complémentaires

2. Constat d'évaluation :



- Intrigués, sceptiques, inquiets
- Heureux et fiers

✓ Renouvellement des «chantiers éducatifs »

✓ Aucun frein constaté

✓ Ressentis positifs des habitants

« Intéressant », « travail sérieux »,
« fatigant »



1^{ère} expérience
professionnelle



Développer l'autonomie
et la confiance en soi



Economiser

Se faire plaisir



3. Sa valorisation

- ❖ Passage dans les médias

La Provence





Merci de votre écoute