



# Centre Éducatif Fermé

## Avancées du projet en 2024

### **Construction**

- ❖ Fin des travaux de démolition/désamiantage et création d'une déviation.
- ❖ Sélection de l'entreprise Chiarella pour la construction et de l'entreprise Sacco TP pour le VRD.
- ❖ Déclaration d'ouverture de chantier en juin 2024 pour la réhabilitation des unités administratives et pédagogiques, ainsi que de la villa des familles, et la création des unités logistiques et d'hébergement.

### **Financement**

- ❖ Révision du coût final estimé pour un montant de 7,8 millions d'euros.
- ❖ Augmentation de la subvention d'investissement de la PJJ à hauteur de près de 4 millions d'euros.
- ❖ Démarrage de l'élaboration du budget prévisionnel 2025.

### **Communication externe**

- ❖ Lancement du projet en présence de la nouvelle Directrice Interrégionale de la PJJ et du Préfet des Alpes de Haute-Provence en janvier 2024.
- ❖ Une cérémonie de la Première pierre prévue en juin 2024 mais finalement annulée en raison des événements politiques.
- ❖ Commission CEF mensuelle pour rendre compte aux administrateurs des avancées du projet.

### **Préparation de l'ouverture**

- ❖ Groupe de travail trimestriel avec des salariés de l'ADSEA sur le projet éducatif sur les thématiques de la médiation animale, de l'accompagnement santé et des plannings éducatifs.
- ❖ Participation de la directrice aux réunions de la Direction Inter-Régionale Sud-Est (DIR) et de la Direction Territoriale Alpes Vaucluse (DT) de la PJJ.
- ❖ Visite des CEF de Montfavet, Don Bosco Marseille, La Mazille, Tonnoy ; du CER d'Aspres sur Buech ; de l'EPM de la Valentine.
- ❖ Recrutements du Directeur adjoint et du Chef de service lancés en novembre 2024.